

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 187 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) FDE -10/2022 - BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

Obejeto: Revitalização do  
Caminho Itapevi

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 550 dias apartir da data da assinatura do  
contrato

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	TOTAL
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	5º Trimestre	6º Trimestre	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$		R\$ 70.393,40					R\$ 70.393,40
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$			R\$ 714.218,35	R\$ 714.218,35			R\$ 1.428.436,69
3	PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO	R\$				R\$ 132.383,03	R\$ 132.383,03		R\$ 264.766,06
4	ÁREA DE LAZER	R\$					R\$ 219.858,94	R\$ 219.858,94	R\$ 439.717,89
5	GALERIAS	R\$		R\$ 323.077,34	R\$ 323.077,34				R\$ 646.154,68
6	ESCADA	R\$		R\$ 28.052,10					R\$ 28.052,10
7	MURO DE ARRIMO	R\$		R\$ 21.644,89	R\$ 21.644,89				R\$ 43.289,78
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 96.739,17						R\$ 96.739,17
9	RECAPEAMENTO VIÁRIO	R\$		R\$ 217.067,71					R\$ 217.067,71
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$		R\$ 8.272,27					R\$ 8.272,27
11	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$		R\$ 11.068,54					R\$ 11.068,54
12	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	R\$		R\$ 429,14					R\$ 429,14
RECURSO PRÓPRIO			R\$ 96.739,17	R\$ 680.005,39	R\$ 1.058.940,58	R\$ 846.601,37	R\$ 352.241,97	R\$ 219.858,94	R\$ 3.254.387,43

Jessica dos Santos Silva  
CREA - SP 5070054590  
ENGENHEIRA CIVIL