

# Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE  
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  
COM MUNICÍPIOS

DATA BASE

04/07/2022

Obejeto: Pavimentação e  
Recapeamento Asfáltico das  
ruas do Município de  
Carapicuíba - Vila Mercês

## PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias a partir da data da assinatura do  
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	24,00		24,00
		R\$	10.878,37		R\$ 10.878,37
2	RECAPEAMENTO VIÁRIO	M³	2.780,69		2.780,69
		R\$	296.407,47		R\$ 296.407,47
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M³	153,20		153,20
		R\$	8.311,15		R\$ 8.311,15
4	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M³	28,39		28,39
		R\$	55.278,56		R\$ 55.278,56
5	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	Unid.	5,18		5,18
		R\$	1.150,72		R\$ 1.150,72

RECURSO ESTADUAL	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	272.026,27	R\$	272.026,27
TOTAL	R\$	372.026,27	R\$	372.026,27

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070185958