



Objeto: Revitalização do Parque Santa Brígida e Adequação do Ecoponto
Recurso: Próprio

Tabelas de Referência (SEM DESONERAÇÃO)	
SINAPI	abr/24
CDHU 193	mar/24
SIURB	jan/24
FDE	abr/24
BDI 24,23%	

DATA:28/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	SERVIÇOS INICIAIS	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 108.150,90	3,38%	69,90%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO-PARQUE	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 32.604,95	1,02%	50,00%	50,00%												
3	FECHAMENTO COM GRADIL TIPO PARQUE	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 770.083,75	24,08%		50,00%	50,00%											
4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO / REBAIXAMENTO DE CALÇADAS	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 157.526,00	4,93%		50,00%	50,00%											
5	PISTA DE CAMINHADA-PARQUE	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 115.147,83	3,60%			50,00%	50,00%										
6	SKATE PARK	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 494.961,55	15,48%				30,00%	60,00%	10,00%								
7	FUNDAÇÃO-ECOPONTO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 46.464,18	1,45%		50,00%	50,00%											
8	ECOPONTO - SUPERESTRUTURA	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 79.746,19	2,49%			50,00%	50,00%										
9	ECOPONTO - VEDAÇÕES	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 91.751,27	2,87%				50,00%	50,00%									
10	ECOPONTO PISOS	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 19.581,40	0,61%				50,00%	50,00%									
11	ECOPONTO ESQUADRIAS	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 12.773,80	0,40%					50,00%	50,00%								
12	ECOPONTO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 13.872,19	0,43%			30,00%		50,00%	20,00%								
13	COBERTURA ECOPONTO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 16.533,97	0,52%					50,00%	50,00%								
14	ENTRADA DE ENERGIA- ECOPONTO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 8.380,62	0,26%							100,00%							
15	INSTALAÇÕES ELETRICA - ECOPONTO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 7.946,98	0,25%					50,00%	50,00%								
16	SPDA ECOPONTO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 5.645,40	0,18%							50,00%	50,00%						
17	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 69.940,33	2,19%								50,00%	50,00%					
18	VESTIÁRIO - SUPERESTRUTURA	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 141.900,29	4,44%								50,00%	50,00%					
19	VESTIÁRIO - VEDAÇÕES	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 162.853,04	5,09%									50,00%	50,00%				
20	VESTIÁRIO - PISO	P	100%															
		R	0%															
		%	R\$ 53.890,58	1,69%										50,00%	50,00%			

21	VESTIÁRIO - ESQUADRIAS	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	47.691,57	1,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.845,79	23.845,79	-	-	-	
22	VESTIÁRIO - INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	59.150,81	1,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	50,00%	30,00%	-	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.830,16	29.575,40	17.745,24	-	-	
23	COBERTURA VESTIÁRIO	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	31.866,62	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.933,31	15.933,31	-	-	-	
24	ENTRADA DE ENERGIA VESTIÁRIO	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	10.220,20	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.110,10	5.110,10	-	
25	ELÉTRICA ILUMINAÇÃO CAMPO	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	62.700,05	1,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.350,03	31.350,03	
26	ELÉTRICA VESTIÁRIO	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	20.693,80	0,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.346,90	10.346,90	-	
27	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS-SPDA	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	11.072,71	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.536,35	5.536,35	-	
28	GUIA, SARJETA,PASSEIO E MURO DE FECHAMENTO ECOPONTO	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	353.682,10	11,06%	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.841,05	176.841,05	-	-	-	-	
29	ESTACIONAMENTO ECOPONTO	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	139.189,72	4,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.594,86	69.594,86	-	-	-	
30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	P		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	R\$	51.560,92	1,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.780,46	25.780,46	
Valores totais S/BDI		R\$	3.197.583,70		91.899,95	505.664,68	590.970,87	145.647,89	206.480,04	334.656,35	81.603,84	40.118,11	299.739,46	401.137,82	204.137,70	98.625,03	56.997,15	80.449,08	59.455,73
Valores totais C/BDI		R\$	3.972.358,23		114.167,31	628.187,23	734.163,11	180.938,37	256.510,16	415.743,58	101.376,45	49.838,73	372.366,33	498.333,51	253.600,26	122.521,87	70.807,56	99.941,90	73.861,85
Valores acumulados C/BDI					114.167,31	742.354,54	1.476.517,66	1.657.456,03	1.913.966,19	2.329.709,77	2.431.086,22	2.480.924,94	2.853.291,28	3.351.624,79	3.605.225,05	3.727.746,92	3.798.554,48	3.898.496,38	3.972.358,23

Legenda:

Planejado

Realizado